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NATIONALE PROJEKTE – EIDELSTEDTER BÜRGERHAUS 

Grober Zeit- und Ablaufplan Sanierung/Erweiterung Bürgerhaus  

Nationale Projekte des Städtebaus - Eidelstedter Bürgerhaus 2016 2017 2018 2019 2020 

  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Erstellung Gutachten zu Art + Umfang Sanierung                                          

Antragstellung beim Bund 

Bürgerbeteiligungsverfahren                                         

Hochbaulicher Realisierungswettbewerb                                         

Verhandlungsverfahren mit Preisträgern 

Beauftragung Architekturbüro/ Entwurfs- + Genehmigungspl.                                         

Ausführungsplanung + Ausschreibung Gewerke                                         

Schließung des Bürgerhauses 

Vorgezogene Baumaßnahmen 

Hauptbauphase Hochbau                                         

Erstellung des Außenbereichs                                         

Abschluss-/Auswertungsveranstaltung 
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NATIONALE PROJEKTE – EIDELSTEDTER BÜRGERHAUS 

Ablauf Wettbewerbsverfahren in 2017 

- Ende April: Europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen mit öffentlicher 
Bekanntmachung im EU Amtsblatt  

- Mai/Juni: Bewerbungsverfahren zur Auswahl von 5 Büros für den Wettbewerb (mit 
vorab veröffentlichter Bewertungsmatrix) – insgesamt rund 30 interessierte Büros  

- Juni/Juli: Auslobung des Wettbewerbs mit vorgelagerter Erstellung der Auslobungs-
unterlagen   

- Juli/August: Bearbeitungszeitraum für die fünf ausgewählten Architekturbüros 

- September: Vorprüfung der Entwürfe durch Sachverständige 

- Ende September: öffentliche Präsentation und Preisgerichtssitzung  

- Anfang Oktober: Information der Preisträger und Öffentlichkeit 

- Oktober/November: Erstellung und Versendung der Angebotsaufforderung sowie 
Abgabe der Angebote bis Mitte November 

- Anschließend: Angebotsprüfung und Bietergespräche   

- Dezember: Abgabe finales Angebot und Zuschlagerteilung/ Stillhaltefrist 

- Januar: Auftragserteilung  
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NATIONALE PROJEKTE – EIDELSTEDTER BÜRGERHAUS 

Sitzung des Preisgerichts vom 27.09.2017 

- sieben Fachpreisrichter/innen und sechs Sachpreisrichter/innen  

- Informationsrundgang mit Hinweisen der Sachverständigen  

- zwei Wertungsdurchgänge  

- zwei Preisträger mit eindeutigem Ergebnis: 

 
1. Preis Arbeit 1002 – acollage. architektur urbanistik, Hamburg 
 
2. Preis Arbeit 1005 – Eilers Architekten BDA, Ludwigsfelde 
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NATIONALE PROJEKTE – EIDELSTEDTER BÜRGERHAUS 

2. Preis - Eilers Architekten BDA, Ludwigsfelde 
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NATIONALE PROJEKTE – EIDELSTEDTER BÜRGERHAUS 

1. Preis - acollage. architektur urbanistik, Hamburg 
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NATIONALE PROJEKTE – EIDELSTEDTER BÜRGERHAUS 

Vielen Dank 


